Fundação Instituto Tecnológico de Osasco
Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores – Osasco – SP – CEP 06110 300
Fone: (11) 3652 – 3000
www.fito.edu.br

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

			1° Mês		2° Mês		3° Mês	
			30		60		90	
Iten	**Planejamento/ Serviços**	Valor R$	R$	%	R$	%	R$	%
1	PROJETO FITO	756.807,92	R$ 252.269,31	33,33%	R$ 252.269,31	33,33%	R$ 252.269,31	33,33%
			XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	
2	PAVIMENTO 1	264.231,33	R$ 132.115,67	50,00%	R$ 132.115,67	50,00%		
			XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX			
3	PAVIMENTO 2	129.200,48	R$ 64.600,24	50,00%	R$ 64.600,24	50,00%		
			XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX			
4	PAVIMENTO 3	104.370,08	R$ 52.185,04	50,00%	R$ 52.185,04	50,00%		
			XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX			
5	PORTAS	22.915,76	R$ 11.457,88	50,00%	R$ 11.457,88	50,00%		
			XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX			
6	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	17.120,40			R$ 8.560,20	50,00%	R$ 8.560,20	50,00%
					XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	
	Total Executado	**1.294.645,97**	R$ 512.628,13	39,60%	R$ 521.188,33	40,26%	R$ 260.829,51	20,15%
	Total Acumulado		R$ 512.628,13	39,60%	R$ 1.033.816,46	79,85%	R$ 1.294.645,97	100,00%