
DISCRIMINAÇÃO
realizado 

até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.942,97 7.942,97

2.774,33 2.774,33 2.774,33

1.759,85 1.759,85 1.759,85

3.102,64 3.102,64 3.102,64

2.694,63 2.694,63 2.694,63

2.654,13 2.654,13 2.654,13

9.474,36 9.474,36

6.052,94 6.052,94

160,66 160,66

91.146,12 91.146,12 91.146,12 91.146,12

7.211,40 7.211,40 7.211,40 7.211,40

1.032,94 1.032,94 1.032,94 1.032,94

980,05 980,05 980,05

4.320,03

2.283,25 2.283,25 2.283,25 2.283,25 2.283,25 2.283,25 2.283,25 2.283,25

2.699,52 2.699,52 2.699,52 2.699,52 2.699,52 2.699,52 2.699,52 2.699,52

108.583,73 108.583,73 114.659,27 114.659,27 21.601,85 13.931,26 18.951,26 6.052,94 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 530.902,70

8

5 RESERVATÓRIO DE REUSO (RER) 7.962,38 7.962,38

5 8.083,90 8.083,90

18.948,72

16 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO 18.266,03 18.266,03

4.320,03

28.845,58

INSTALAÇÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA 4.131,74

Total (em R$)

15.885,94

5.279,54

 BASE DE ALVENARIA DO REATOR 
E RESERVATÓRIOS 

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

RESERVATÓRIO DE LODO (RL)

9.307,91

ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE)

CONCRETAGEM DO TERRENO 18.948,72

2.940,16

11 FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 364.584,46

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15 ENTREGA DOS REATORES 4.320,03

12 ENTREGA DOS MATERIAIS 28.845,58

13

14 2.940,16

TOTAIS

321,32

364.584,46

10 PINTURA GERAL 321,32

4.131,74

4 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO (TE)

A Realizar em ( X ) Semanas (  ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)   (   ) Trimestre(s)   (   ) Quadrimestre(s)   (   ) Semestre(s)

12.105,87

8.322,99

9.307,91

3

CERCA E PORTÃO 12.105,87

ÚLTIMA

5.279,54

8.322,99

17 21.596,13 21.596,13MÃO DE OBRA 

ITEM

15.885,94

9

1

2


